

# Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

## „Nástavba základní školy Tučapy“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

mezi:

<b>Název:</b>	<b>Obec Tučapy</b>
Sídlo:	Tučapy 49, 683 01 Rousínov
IČO:	00373583
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Ing. Lukáš Marišler, starosta
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	94-5714731/0710
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Lukáš Marišler, starosta
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Lukáš Marišler, starosta

(„objednatel“)

a

<b>Název:</b>	<b>VAŠTAV, s.r.o.</b>
Sídlo:	Staňkova 103/18, 602 00 Brno
IČO:	46964541
DIČ:	CZ46964541
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6656
Zastoupen:	Bc. Ing. Pavel Vašíček, MBA, jednatel
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	374002553/0300
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Bc. Ing. Pavel Vašíček, MBA, jednatel
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Petr Vašíček, jednatel

(„zhotovitel“)

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 07. 2020 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Nástavba základní školy Tučapy“ (dále také jen „SoD“).
- 1.2. V souladu s čl. 5.7. a 5.8. SoD, který stanoví, že v případě víceprací či méněprací musí být uzavřen dodatek k SoD a ve spojení s čl. 14.2. SoD, který stanoví, že SoD lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 2 k SoD“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3, specifikovaný v příloze č. 1 SoD (položkový rozpočet) upravuje o provedení dodatečných prací (méněpráce a vícepráce). Přesný rozsah těchto prací je stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 k SoD, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 k SoD.

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů, upravuje objednatel stavební práce dle soupisu prací a zápisů ve stavebním deníku. Z důvodu charakteru prací a dodávek bylo třeba v průběhu realizace prací změnit některé technologické a pracovní postupy. Potřeba změny prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Veškeré tyto práce jsou popsány v soupisu prací, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 k SoD.

V souladu s výše uvedenými pracemi, s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky, které zapříčinily přerušování činností na konstrukci střechy, a z důvodu pandemie COVID-19, díky níž bylo několik pracovníků zhotovitele včetně stavbyvedoucího v pracovní neschopnosti, taktéž dochází k prodloužení termínu realizace, a to v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ. Změnou termínu realizace nedochází k takové změně, které by umožnila účast jiných dodavatelů nebo mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně; která by měnila ekonomickou rovnováhu zakázky ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele; ani k takové změně, která by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Potřeba změny prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

- 2.2. **Článek 5.1. nově zní:**

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele, dodatku č. 1 k SoD, smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a soupisu prací, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 a činí:

Cena bez DPH:	11 796 284,23 Kč
DPH 21 %:	2 477 219,69 Kč
Cena s DPH:	14 273 503,92 Kč

### 2.3. Článek 4.1. se upravuje:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech:

Předání staveniště: předpoklad 1.8.2020

Dokončení díla, předání díla: nejpozději do 15. 1. 2021

Zhotovitel se zavazuje dokončit práce dle dodatku č. 1 k SoD nejpozději do 15. 3. 2021. Ostatní práce budou dokončeny v termínu stanoveném v SoD. Tyto práce budou realizovány na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout realizaci těchto prací v případě, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele dotace.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek může být měněn pouze dohodou stran v písemné formě.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku č. 2 k SoD jsou vypořádány všechny nároky smluvních stran vztahující se k dokončení díla v termínu stanoveném v tomto dodatku a k méněpracím a vícepracím specifikovaným v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 k SoD a ohledně těchto již zhotovitel nevznese žádné další nároky.
- 3.3. Tento Dodatek č. 2 k SoD je vyhotoven v elektronickém originále.
- 3.4. Smluvní strany si dodatek přečetly a prohlašují, že veškerá ujednání obsažená v tomto dodatku jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:  
příloha č. 1 – soupis prací

V Tučapech

V Brně

\_\_\_\_\_

objednatel

\_\_\_\_\_

zhotovitel