

Příloha č. 2- seznam VCP, MNP

Č.	Název	VCP	MNP	Celkem
0	Rezerva- Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 7% z HSV + PSV	0,00	-45 500,00	-45 500,00
1	Odpočet- obložení otopných těles	0,00	-171 809,77	-171 809,77
2	Odpočet- řezivo na zpětný záklop	0,00	-41 246,60	-41 246,60
3	Přípočet- izolace do mezitrámového prostoru	19 811,55	0,00	19 811,55
4	Přípočet- obnažení a zazdění zhlaví všech trámů	37 762,75	0,00	37 762,75
5	Přípočet- hmotnost ocel. Kce.- dle tabulek v porovnání s SOD	21 006,22	0,00	21 006,22
6	Přípočet- deska D4- betonáž, trapézový plech, rozdíl hmotnosti kari sítí	42 961,60	0,00	42 961,60
7	ZTI - hlavní přívod ze sklepa pro nadstavbu	8 766,38	0,00	8 766,38
8	UT- nové rozvody a otopná tělesa v 2. NP- sociální zařízení	48 191,11	0,00	48 191,11
9	Přípočet- úprava záklopu pro zpětnou montáž	15 000,00	0,00	15 000,00
10	Odpočet- vnitřní rolety - odpočet nerealizovaných kusů	0,00	-131 885,00	-131 885,00
11	Odpočet- ocelová kce. Pro kotle	0,00	-40 950,00	-40 950,00
12	Klapky do oken- změna	5 350,00	-12 025,00	-6 675,00
13	Přípočet- rolety, žaluzie- doplnění elektroinstalace	37 442,17	0,00	37 442,17
14	Přípočet- elektroinstalace- Příprava pro kamery, školní hodiny	158 532,90	0,00	158 532,90
15	Doplnění střešní separační folie pod plechovou krytinou	44 485,94	0,00	44 485,94
16	Akustické podhledy- dodávka dle akustické studie	141 960,50	-133 706,30	8 254,20
17	Změna dřevěného obložení ocelové kce. Za protipožární SDK	93 318,00	-101 660,00	-8 342,00
18	Dopočet SDK podhledu- 2. NP chodba	10 057,55	0,00	10 057,55
19	Změna horních střešních říms	47 238,15	-33 280,00	13 958,15
20	Dopočet detailů nadpraží a piliřů- A,B,C,D	117 227,60	-7 043,40	110 184,20
21	Odpočet dřezů a dřezových baterií	0,00	-11 759,74	-11 759,74
22	Odpočet panikového kování na stávající dveře (již realizováno)	0,00	-9 750,00	-9 750,00
23	Odpočet 2 ks plastových oken T/23 (již realizováno)	0,00	-13 520,00	-13 520,00
24	Přípočet- sociální zařízení 2. NP- vybourání a nová skladba podlahové konstrukce	80 292,02	0,00	80 292,02
25	Zapravení drážek po rozvodech kamer a školních hodin na fasádě	13 313,58	0,00	13 313,58
26	provedení nové skladby schodišťových mezipodest mezi 2. a 3. NP	9 673,49	0,00	9 673,49
27	Změna spodních střešních říms	51 796,90	-66 696,48	-14 899,58
28	Odpočet střešního okna na WC- T/13	0,00	-13 910,00	-13 910,00
29	Nátěr stávající fasády- čelní fasáda, pohled jihovýchodní	25 953,29	0,00	25 953,29
30	Odpočet držáků vlajek - ozn. Z/11	0,00	-3 120,00	-3 120,00
31	Změna soklu- z provětrávaného na KZS	55 027,12	-72 040,32	-17 013,20
32	Změna rozvodů STA za UTP	28 104,90	-29 152,79	-1 047,89
33	Odpočet držáků vlajek z dodatku č.1	0,00	-4 745,00	-4 745,00
34	Odpočet Markýz - ozn. Z/09	0,00	-76 975,60	-76 975,60
	Celkem	1 113 273,72	-1 020 776,00	92 497,72