INFORMACE
o výstavbě kanalizace v obci
Posunutí termínu dokončení výstavby kanalizace: 
Z důvodu tříměsíčního zastavení stavby kanalizace v roce 2011 (způsobeného zpožděním sepsání smlouvy o financování) byla zaslána žádost o posunutí termínu dokončení stavby na Státní fond životního prostředí. Dokončení stavby je naplánováno na 31. květen 2012. To nám umožní provést úpravy pozemků v obci zasažených výstavbou.
K 15. listopadu 2011 je položeno celkem 4 169 metrů kanalizačního potrubí. Nyní probíhají práce na stoce B4 od hasičské zbrojnice po kapličku na návsi. Při výstavbě této stoky se vysazují odbočky k jednotlivým domům a osazují se revizními šachtami po obou stranách návsi.

Kanalizační stoka u státní silnice II/430 je kompletně vyvložkovaná, zbývá osadit odlehčovací komoru na jejím konci před vtokem do potoka Rakovec. Probíhá osazování čerpacích jímek u jednotlivých rodinných domů, které se nacházejí po pravé straně státní silnice ve směru na Vyškov. Výtlačné potrubí včetně protlaků pod státní silnicí je hotovo.


Čerpací stanice ČS1 u Růžičkového a ČS2 u hasičské zbrojnice jsou osazeny betonovými poklopy a armaturními komorami. Dále byly vystavěny pilíře pro instalaci rozvaděčů a automatiky těchto čerpacích stanic.

Byly provedeny asfaltové povrchy na stokách A3 na náměstíčku před Šmelovým, v místní komunikaci od Kopčíkového po RD pana Lažka, dále od garáže pana Chytě po RD pana Groška a v místní komunikaci od pekárny přes základní školu až k areálu farmy JZD Rostěnice a.s.

Předpokládaný harmonogram postupu prací:

Budou probíhat práce na stoce B4 na návsi, vysazování odboček, pokládání potrubí stoky B4 od hasičské zbrojnice po uličku ke škole, dle klimatických podmínek bude provedeno dopojení stoky B od Chaloupek přes potok k čerpací stanici ČS2 u hasičské zbrojnice. Dojde k propojení vyvložkované stoky na odlehčovací komoru a k osazení zbývajících domovních čerpacích jímek. Budou dokončeny protlaky k RD čp. 56, 55, 54 na návsi. Asfaltový povrch v uličce a na stoce A3 bude dokončen do 10. 12. 2011, pokud to dovolí klimatické podmínky. 
V chodníku od čp. 9 po čp. 94 bude prováděn protlak přípojky k RD čp. 56, a proto bylo dohodnuto, že bude kompletně předlážděn na jaře 2012 společně s ostatními chodníky na návsi spolu s její celkovou úpravou.
Oprava komunikace v Chaloupkách 
 Zde budou položeny silniční obruby a předláždí se chodník po levé straně ve směru do kopce. Po pravé straně budou osazeny přejezdové silniční obruby a chodník bude zrušen. Místo něj bude proveden štěrkový zásyp. Ke vchodovým dveřím bude položen přístupový chodník. Na konci u Voharkového bude vybudovaná přejezdová horská vpusť, která zachytí vodu ze zahrádek a z cesty. Nový asfaltový povrch komunikace bude přespádován k dešťovým  uličním vpustím, které se nacházejí u chodníku po levé straně ve směru do kopce. K jeho položení dojde na jaře 2012 po sednutí podloží.

Oprava komunikace k pekárně (před Šidlovým)


Zde budou vyrovnány silniční obruby a předlážděn chodník, bude upravena uliční vpusť a položen asfaltový povrch.

Na obou těchto komunikacích bude asfaltový povrch, který je nad výkopem, zaplacen z finančních prostředků kanalizace a na zbývající část povrchu vozovky bude požádáno o dotaci z dotačního programu kraje a dotačního programu ministerstva pro místní rozvoj. Žádosti o tyto dotace zpracuje starosta spolu s místostarostkou obce a budou podány v lednu roku 2012. Práce na těchto komunikacích začnou v průběhu měsíců března nebo dubna, jak to klimatické podmínky dovolí.


Uložená zemina, která je na pozemku v zatáčce pod Audovým, Čechovským a Jaklovým, bude pouze  z blízkosti komunikace odebrána, aby nedocházelo k jejímu splavení, a odvezena do 30.11.2011. Zbytek bude použitý na povrchovou úpravu návsi a obce na jaře 2012 a teprve pak bude zemina odvezena. Žádáme proto občany, aby na toto místo neodváželi žádný stavební materiál, aby nedošlo k jejímu znehodnocení.
Připojení: Jednotlivé domácnosti se budou moci připojovat pravděpodobně od července 2012 po kolaudaci celé stavby kanalizace.

Informace o výši splátek úvěru přijatého obcí.

Vzhledem k tomu, že jsou obcí šířeny zkreslené informace o výši splátek úvěru přijatého obcí, ve kterých se hovoří částce 940 000,- kč, která není pravdivá, uvádím rozpis splátek tak, jak jsou uvedeny v úvěrové smlouvě s Komerční bankou.  Obec má možnost každý rok požádat o dotaci na úhradu úroků z úvěru z dotačního programu Jihomoravského kraje. V letošním roce jsme obdrželi dotaci na tuto úhradu úroků a v příštím roce 2012 bude podána obdobná žádost, kterou zpracují starosta spolu s místostarostkou obce.
 Splátkového kalendáře obou úvěrů přijatých obcí v tisícich
	
	2011
	2012
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	2014
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	2017
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	Celkem  dluhová  služba
	486
	680
	663
	645
	626
	710
	736
	712
	687
	661
	532
	504
	478
	451
	425
	152


                                                                                          starosta obce M. Brandýs
